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1° TERMO ADITIVO
ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO E

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1º  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO
SEXEC  Nº  01/2018,  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  NITERÓI,
PELA  SECRETARIA  DE  OBRAS  E
INFRAESTRUTURA, E SANTOS, BARBOSA
&  SILVA,  QUE  TEM  POR  OBJETO  A
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO
E PRORROGAÇÃO DE PRAZO, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, doravante
denominada CONTRATANTE,  neste  ato  representado  pelo  seu  Secretário,  Sr.
VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS, portador da cédula de identidade nº
04595662-0  DETRAN-RJ,  e  a SANTOS  BARBOSA  &  SILV  AUDITORES
ASSOCIADOS LTDA. - ME , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.492492.320/0001-08,
com sede na Rua Joaquim Nabuco, 900, Cidade Jardim, São José dos Pinhais/PR, CEP:
83.040-210, daqui por diante denominada  CONTRATADA, neste ato representada por
sum de seus sócios JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, contador, registrado
junto  ao  CRC/PR sob  o  nº  43.834/O-6,  inscrito  no  Cadastro  Nacional  de  Auditores
Independentes – CNAI, sob o nº 4869, portador da cédula de identidade nº 5.242.305-8
SESP-PR, CPF/MF nº 864.106.959-34, domiciliado na Rua Canuto Maciel de Araújo,
787, Cidade Jardim, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.035-110, celebram o presente
TERMO  ADITIVO  DE  ALTERAÇÃO  PARA  ACRÉSCIMO  DO  OBJETO
QUANTITATIVO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO SEXEC Nº
01/2018, com fundamento nos arts. 57, §1º e 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, “b” e seu §
1º, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, tendo em vista a justificativa contida no
processo administrativo nº xxx, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA  PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui  objeto  do  presente  instrumento  a
alteração quantitativa do objeto e a prorrogação do prazo de vigência do Contrato SEXEC
nº 01/2018, que versa sobre a prestação de serviços de Auditoria Externa Independente,
relativo  à  análise  das  operações  derivadas  do  Contrato  firmado  entre  a  Corporação
Andina de Fomento – CAF, e o Município de Niterói, com fundamento no Inciso I, alínea
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“b”  do  art.  65,  c/c  art.  58,  inciso  I,  da  Lei  nº  8.666/93,  para  melhor  adequação  às
finalidades de interesse público.

CLÁUSULA SEGUNDA (Do Acréscimo do  Objeto):  O Contrato  ora  aditado  será
acrescido do quantitativo, com fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, alínea
“b” da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Sétima do Contrato, para melhor adequação
às finalidades de interesse público.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto
contratual, no percentual de 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º,
do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA (Da Prorrogação do Prazo): Pelo presente instrumento fica
prorrogado o prazo de vigência do contrato por 06 (seis) meses, dando-se ao contrato o
prazo total de 42 (quarenta e dois) meses.
 

CLÁUSULA QUARTA (Do Pagamento): O acréscimo do objeto contratual resultará na
alteração  do  valor  do  pagamento  à  CONTRATADA,  devendo  o  CONTRATANTE
pagar a quantia total de R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais), após a
entrega do relatório de auditoria e aprovação pela fiscalização do contrato, mantendo-se
as demais condições de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do
presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente
exercício de 2021, assim classificados: 

Natureza das Despesas: 33.90.35
Fonte de Recurso: 101
Programa de Trabalho: 5301.04.122.0415.0960
Nota de Empenho: 705
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por
conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada
exercício.  

CLÁUSULA SEXTA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato):  Dá-se ao termo
aditivo o valor de R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais), totalizando o
contrato o valor de R$ 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA  SÉTIMA  (Da  Garantia):  A  CONTRATADA deverá  apresentar  ao
CONTRATANTE,  no  prazo  de  até  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contado  da  data  do
recebimento da via do termo aditivo assinada, comprovante do reforço da garantia para
manter o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em
uma das modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA  OITAVA  (Ratificação): As  partes  contratantes  ratificam  as  demais
cláusulas  e  condições  estabelecidas  pelo  instrumento  contratual,  não  alteradas  pelo
presente Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA NONA (Publicação e Controle): Após a assinatura do contrato deverá seu
extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veículo de publicação dos
atos  oficiais  do  Município,  correndo  os  encargos  por  conta  do  CONTRATANTE,
devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia
autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

E  por  estarem  justas  e  contratadas,  as  partes  assinam  o  presente  TERMO
ADITIVO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas,
que também assinam, para um só e mesmo efeito de direito. 
 

Niterói,        de março de 2021

MUNICÍPIO DE NITERÓI
Vicente Augusto Temperini Marins

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

SANTOS, BARBOSA &SILVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. - ME
José Luiz dos Santos - Sócio

TESTEMUNHAS:

_______________________________           __________________________________
NOME:                                                            NOME:
CPF:                                                                 CPF:

José Luiz Dos Santos

Vicente Augusto Temperini Marins
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