
Cronograma simplificado das atividades do projeto

Descrição dos serviços/produtos Ago/20 Set/20 Out/ 20 Nov/20 Dez/20 Jan/21

Plano de Trabalho (Metodologia construtiva) e 
mobilização

Vedação das extremidades, desassoreamento e 
esgotamento do Túnel e Relatório de avaliação 
geológica

Execução do desmonte e transporte das rochas

Desmobilização e relatório final

Relatório Técnico de Proposições de Estabilidade

Obras e serviços de engenharia para execução de desmonte 
de rochas para desobstrução do Túnel do Tibau, Niterói-RJ



Obras e serviços de engenharia para execução de desmonte 
de rochas para desobstrução do Túnel do Tibau, Niterói-RJ

Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Novo Cronograma 

Descrição dos serviços/produtos Ago/20 Set/20 Out/ 20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21

Plano de Trabalho (Metodologia construtiva) 
e mobilização

Vedação das extremidades, 
desassoreamento e esgotamento do Túnel e 
Relatório de avaliação geológica

Execução do desmonte e transporte das 
rochas

●

Desmobilização e relatório final

Relatório Técnico de Proposições de 
Estabilidade

Obras e serviços de engenharia para execução de desmonte 
de rochas para desobstrução do Túnel do Tibau, Niterói-RJ

Suspensão temporária do 
contrato



Obras e serviços de engenharia para execução de desmonte 
de rochas para desobstrução do Túnel do Tibau, Niterói-RJ



Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Vistoria realizada previamente ao contrato, e fez parte do TR, estimado:
Caído 200m³ Esperado 160 m³



Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Vistoria realizada após a Ordem de 
Serviços em 10 de setembro:



Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Vistoria realizada para a Avaliação geológica, estimado: 
Caído: ~165 m³ Retirado (28/10): ~ 80m³ Quedas novas: Farelos e pedriscos < 1m³



Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Vistoria realizada para a Avaliação 
geológica, estimado: 

Caído: ~165 m³ 
Retirado (28/10): ~ 80m³
Quedas novas: farelos e pedriscos < 1m³

https://docs.google.com/file/d/1h1YY_AgynMzJXaon15HL1kHn52NSylH2/preview


Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Recomendações da Avaliação geológica: Desmonte de rochas que estavam em risco de 
ruptura, estimado o desmonte de 15 m³



Linha do tempo das atividades do projeto e colapsos
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Recomendações da Avaliação geológica: Desmonte de rochas que estavam em risco de 
ruptura, estimado o desmonte de 15 m³

Antes (28/10/2020)

Após (24/11/2020)


