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4º TERMO ADITIVO 

ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO E 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM RENÚNCIA AO REAJUSTE 

 

 

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

SEPLAG Nº 007/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

NITERÓI, PELA SECRETARIA DE 

OBRAS E INFRAESTRUTURA, E O 

GRUPO TÉCNICO DE APOIO, QUE 

TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO 

QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO E 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO NA 

FORMA ABAIXO: 

 

 

 O MUNICÍPIO DE NITERÓI, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, 

Sr. VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS, portador da cédula de identidade 

nº 04595662-0 DETRAN-RJ, e o GRUPO TÉCNICO DE APOIO, situado na Rua 

Sebastião Velho, nº 202, Bairro Pinheiros, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

69.104.917/0001-32, daqui por diante denominado CONTRATADO, representado neste 

ato por NEIDE DE SOUZA FERREIRA, cédula de identidade nº 13.390.037-X-SP, 

Órgão Expedidor SSP/SP, domiciliada na Rua Cônego Eugênio Leite, 873, apto 13, São 

Paulo – SP, celebram o presente TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO 

QUANTITATIVA E QUALITATIVA PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO E 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO SEPLAG Nº 007/2019, com 

fundamento no art. 57, §1º, Inciso II, c/c art. 65, inciso I, “a” e “b” e seu § 1º, da Lei nº 

8.666, de 1993 e suas alterações, tendo em vista a justificativa contida no processo 

administrativo nº 750/004252/2022, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a 

alteração quantitativa e qualitativa do objeto e prorrogação do prazo do Contrato 

SEPLAG nº 07/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de Elaboração e Execução de 

Projeto de Regularização Fundiária na Comunidade da Ciclovia, localizada no Bairro de 

Piratininga, com fundamento no art. 57, §1º, Inciso II c/c art. 65, Inciso I, “a” e “b” e seu 

§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na Cláusula Segunda, Parágrafo 

Primeiro, do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA (Do Acréscimo do Objeto): O Contrato ora aditado terá a 

alteração quantitativa e qualitativa e será acrescido, na forma discriminada na planilha 

anexa, com fundamento no art. 65, inciso I, alínea “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93 e 

na Cláusula Décima Primeira do Contrato, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto 

contratual, no percentual de 16,15% (dezesseis vírgula quinze por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, na forma do §1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA (Da Prorrogação do Prazo): Pelo presente instrumento fica 

prorrogado o prazo de conclusão e entrega do objeto por mais 240 (duzentos e quarenta) 

dias, a contar de 30/06/2022, findando em 24/02/2024, com a devolução do prazo de 15 

(quinze) dias referente à suspensão do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA (Do Pagamento): O acréscimo do objeto contratual resultará na 

alteração do valor do pagamento à CONTRATADA, devendo o CONTRATANTE 

pagar a quantia total de R$ 1.368.483,93 (Um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, 

quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), conforme orçamentos e 

cronograma físico-financeiro, mantendo-se as demais condições de pagamento. 
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CLÁUSULA QUINTA (Da renúncia ao reajuste): A CONTRATADA renúncia, neste 

ato, à aplicação do reajuste contratual. 

 

CLÁUSULA  SEXTA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do 

presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente 

exercício de 2023, assim classificados:  

 

Natureza das Despesas: 33.90.39 

Fonte de Recurso: 704 

Programa de Trabalho: 5301.15.451.0010.5321 

Nota de Empenho: 1743 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada 

exercício.   

 

CLÁUSULA SÉTIMA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Dá-se ao termo 

aditivo o valor de R$ 176.990,00 (cento e setenta e seis mil, novecentos e noventa reais), 

totalizando o contrato o valor de R$ 1.368.483,93 (Um milhão, trezentos e sessenta e oito 

mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos). 

 

CLÁUSULA OITAVA (Da Garantia): A CONTRATADA deverá apresentar ao 

CONTRATANTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contado da data do 

recebimento da via do termo aditivo assinada, comprovante do reforço da garantia em 

para manter o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, 

em uma das modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA (Ratificação): As partes contratantes ratificam as demais cláusulas 

e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo 

Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA (Publicação e Controle): Após a assinatura do Contrato deverá 

seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do  
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Município, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para 

conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 

03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também 

assinam, para um só e mesmo efeito de direito. 

 

 

 

Niterói, 30 de junho de 2023 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE NITERÓI 

Vicente Augusto Temperini Marins 

Secretário de Obras e Infraestrutura 

 

 

 

 

 

GRUPO TÉCNICO DE APOIO 

Neide de Souza Ferreira 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

NOME: Saint Clair Zugno Giacobbo            NOME: Vanessa Anatalício Pereira Moura 

CPF: 120.294.830-87                                     CPF: 129.529.277-74 

VICENTE AUGUSTO 
TEMPERINI 
MARINS:7209491570
0

Assinado de forma digital por 
VICENTE AUGUSTO TEMPERINI 
MARINS:72094915700 
Dados: 2023.06.30 12:43:07 
-03'00'

Vanessa Anatalicio Pereira Moura
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Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Saint Giacobbo Vanessa Moura
120.294.830-87 129.529.277-74

Signatário Signatário

Neide Ferreira
051.526.808-90

Signatário

HISTÓRICO

30 jun 2023
12:52:07

Saint Clair Zugno Giacobbo criou este documento. (E-mail: stclair13@gmail.com, CPF: 120.294.830-87)        
                                                                                                                      

30 jun 2023
12:52:08

Saint Clair Zugno Giacobbo (E-mail: stclair13@gmail.com, CPF: 120.294.830-87) visualizou este documento
por meio do IP 177.12.49.155 localizado em Niterói - Rio de Janeiro - Brazil

30 jun 2023
12:52:12

Saint Clair Zugno Giacobbo (E-mail: stclair13@gmail.com, CPF: 120.294.830-87) assinou este documento
por meio do IP 177.12.49.155 localizado em Niterói - Rio de Janeiro - Brazil

30 jun 2023
17:50:02

Neide de Souza Ferreira (E-mail: neide@comunidadegta.org, CPF: 051.526.808-90) visualizou este
documento por meio do IP 201.69.224.239 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil

03 jul 2023
09:31:34

Neide de Souza Ferreira (E-mail: neide@comunidadegta.org, CPF: 051.526.808-90) assinou este documento
por meio do IP 201.69.224.239 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil

30 jun 2023
12:52:22

Vanessa Anatalicio Pereira Moura (E-mail: adm2.ugpcaf@gmail.com, CPF: 129.529.277-74) visualizou este
documento por meio do IP 177.12.49.155 localizado em Niterói - Rio de Janeiro - Brazil

30 jun 2023
12:52:31

Vanessa Anatalicio Pereira Moura (E-mail: adm2.ugpcaf@gmail.com, CPF: 129.529.277-74) assinou este
documento por meio do IP 177.12.49.155 localizado em Niterói - Rio de Janeiro - Brazil
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